

01/2021

6 Monate

07/2021

LAG

Findung in Gebietskulissen und Findung in Rechtsform

Verwaltung

neue LES – Richtlinie (Förderung der Erstellung der Strategie)

Wettbewerbsaufruf LEADER 2021-2027

Entwurf der neuen Richtlinie LEADER für die Umsetzung von Vorhaben

ca. ab
07/2021

mind. 9/10 Monate

bis
04-05/2022

LAG

Verwaltung

Antragstellung zur Förderung
der Erstellung der neuen LES

VZM/Bescheid

ab 09/2021

ab 09/2021

Ausschreibung LES – Erstellung
(externer Dienstleistung – fachlich qualifiziertes Unternehmen)

Auftragsvergabe
ab 11/2021

Alternative – eigenes Personal oder ggf. als vorbereitende Unterstützung

Vorbereitung ab
07/2021

Personalanstellung (z.B. Sekretariat/ Assistenz)

unmittelbar nach Bescheid


11/2021

Schreiben der LES

04/2022

04-05/2022

Abgabe der LES



Antragstellung Förderung für das neue LEADER-Management

ab Zulassung ca. 09/2022

ab 09/2022

Antragsstellung LM

Bescheid/VZM

III. Quartal 2022

Ausschreibung LM
(externer Dienstleister)

Auftragsvergabe
I. – II. Quartal 2023

oder/und

Vorbereitung ab
II. Quartal 2022

Personalanstellung/ Ausstattung
LEADER-Büro

unmittelbar nach
Bescheid

Start Antragstellung für Projekte: ESF/EFRE ab Zulassung der LAG 2022 - ELER erst ab 2023