

## **SANIERUNG**

### **Burg Lindau wird teurer als vorgesehen**

**LINDAU/VS/DAP** - Die Sanierung der Obermauer auf der Burg in Lindau bei Zerbst wird teurer als geplant. Die Mehrkosten betragen rund 10 000 Euro, bisher waren Gesamtkosten in Höhe von 90 000 Euro kalkuliert. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (Alff) hat bereits zugestimmt, die Fördermittelsumme um den Mehrbetrag zu erhöhen, sofern die Stadt Zerbst einen weiteren Eigenanteil von 2 500 Euro bereitstellt. Bislang belief sich der Zerbster Anteil an den Arbeiten auf 33 000 Euro. Vorgesehen ist, die Sanierungsarbeiten bis 15. November abzuschließen.